

Meio de alcançar um resultado, saída ou entrega do projeto

## Método

Planejamento

43

Trabalho do Projeto

22

Medição

21


Entrega

19

Partes Interessadas

14

As 132 alocações se distribuem nos 8 domínios de desempenho. A exposição de 90% (119) das alocações está no gráfico ao lado



✓ Temos 4 grupos de métodos compostos por 60 tipos. Aparecem 132 vezes nestes grupos. No gráfico ao lado são colocadas as alocações em cada grupo.

● Métodos de coleta e análise de dados ● Métodos de estimativas ● Métodos de reuniões e eventos ● Outros métodos